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Objectifs du COPIL

 Principales évolutions et améliorations du scénario « F » 
depuis le Cotech d’avril 2017

 Point d’étape avant formalisation de la phase Projet et 
des DCE travaux
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Historique du projet (1/2)

 Octobre 2013: Avis de l’Autorité Environnementale : exemption 
d’étude d’impact

 Mai 2014 : Comité de pilotage de validation du scénario « F »

 Automne 2015 : Finalisation du dossier Etudes Préalables et 
transmission à l’Administration Centrale 

 22 Avril 2016 : Décision Ministérielle d’autorisation de poursuivre 
les études

 Septembre 2016 : Lancement des études d’Avant-Projet (Maîtrise 
d’œuvre confiée au cabinet INGEROP)

20 avril 2018A35 - Plateforme Douanière St-Louis



Historique du projet (2/2)

 Avril 2017 : Comité technique à Mulhouse : présentation des 
études d’avant-projet

 Automne 2017 : amélioration de l’avant-projet

 Hiver 2017 / 2018 : contrôle extérieur par le Céréma

 Février 2018 : Envoi du dossier d’études Avant-Projet à 
l’administration centrale (MTES/DGITM) pour approbation

 Mars 2018 : échange entre la DREAL et l’OFROU sur la 
participation financière de la Confédération Suisse
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Principes généraux du scénario « F »

 Configuration actuelle de la plateforme
• Non séparation des flux selon type et/ou durée de formalités 

douanières
• Mélange des fonctions douanières et de repos
• Congestion de la plate-forme
• Remontée de files de PL sur A35 en cas de fermeture de la 

frontière aux PL (la nuit et le week-end de 22h à 5h ou due à 
des incidents sur les infrastructures)

 Scénario « F »
• Séparation des flux Transit + Vides et Dédouanement avec 

gain attendu sur les files d’attente
• Répondre aux enjeux de sécurité incendies / secours
• Faciliter la compréhension des différentes circulations
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Plan masse du scénario « F »
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Capacité de stockage
Voies de séparation des flux entre bretelle de sortie A35 et aubettes
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Situation future : + 80 équivalent PL

Situation actuelle



Conditions de contrôle des douanes
 Emplacement pour contrôles douaniers
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Emplacement pour 
contrôles douaniers 
inopinés



Conditions de contrôle des douanes

 Aubettes – améliorations apportées 
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Etudes Préalables Etudes Avant-Projet

3 aubettes affectées « transit/vide » 3 aubettes affectées « transit/vide »

2 aubettes affectées « dédouanement » 1 aubette affectée « dédouanement »

1 aubette mixte



Ouvrages – Ecran acoustique
 Situation actuelle

• Ecran de protection contre le bruit afin de préserver le voisinage 
de la plateforme, côté ville de Saint-Louis (proximité d’habitations)

• Ecran en forme de zig-zag : partie basse béton + écran 
transparent (h = 1,5 m env.) 

 Etude acoustique, Cerema (octobre 2014)
• Résultats des mesures : les niveaux sonores actuels, toutes 

sources de bruits confondues, sont inférieurs à 65 dB(A) de JOUR 
et 60 dB(A) de NUIT => Ambiance initiale modérée 

• Le diagnostic acoustique de l'écran existant a montré une 
efficacité satisfaisante. Une remise en état de certains joints 
dégradés est préconisée

12/2017A35 - Plateforme Douanière St-Louis



Réduction des nuisances sonores
Prise en compte des pollutions sonores particulières (groupes frigorifiques)
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Emplacement pour 5 
groupes frigorifiques

Emplacement
pour 3 TMD



Étude d’avant-projet 
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Améliorations apportées au scénario « F » 

• Création d’une voie à double sens VL pour accéder au parking « Transitaire »
• Amélioration des points d’accès secours et points de sortie d’urgence des PL 
• Réflexions autour de la gestion du fonctionnement du parking PL « dédouanement »
• Matérialisation des cheminements piétons



Amélioration de l’accès du personnel
L’accès du personnel travaillant sur la plateforme (douanes, forces de 
l’ordre et transitaires) se fera séparément de la circulation PL dans des 
conditions de sécurité réglementaires
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Emplacement parking 
personnels



Accès secours – Situation actuelle
Les services de secours doivent pouvoir accéder en tout point de la plate-
forme dans de parfaites conditions de sécurité et dans un délai le plus 
court possible.
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Amélioration des accès secours – Situation future
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Les « +  »

- Accès supplémentaire des secours depuis la douane VL 
d’entrée en Suisse, (Flughafenstrasse)

- Création d’un accès spécifique

- Possibilité d’évacuer rapidement les PL en 
stationnement sur la bretelle et sur les voies « transit / 
vide »



Amélioration de la régulation du 
stationnement PL

Gestion du droit d’accès au parking PL dédouanement
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Optimisations scénario F :
- 1. Stationnement PL marche arrière et circulation simplifiée
- 2. Stationnement TMD / Frigo regroupés
- 3. Accès secours
- 4. Gestion aire de stationnement dédouanement
- 5. Sortie de secours après OA36 : limitation des 

dysfonctionnements routiers A35 / évacuation des 
remontées de file sur BAU / gestion des situations 
d’urgence (écoulement des PL en stationnement sur BAU 
en direction de la France vers la plateforme 
d’Ottmarsheim)






Borne sortie avec barrière
Borne paiement

Borne entrée avec barrière



Amélioration des circulations piétonnes
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Matérialisation des 
circulations piétonnes



En résumé : un fonctionnement futur amélioré
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Perspectives

 L’aménagement est compatible avec une mise à 
2x3 voies ultérieure de l’A35

 Possibilité d’intervenir sur les différences 
d’amplitude horaire des différents intervenants 
liées aux formalités de dédouanement

20 avril 2018A35 - Plateforme Douanière St-Louis



Coût de l’opération (valeur 2017)
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Estimation Avant-Projet (études et travaux)
Moyens d’exploitation sous chantier de la plate-forme 1 935 K€ HT

Etudes, DET, emprises, réseaux concessionnaires, environnement, communication, 

Aménagement de la plate-forme 4 428 K€ HT

Aménagement de la PFD et aubettes

Soutènements 604 K€ HT

Mur soutènement gabions et paroi clouée

Aires Rétablissement routiers et non routiers de la plate-forme 2 265 K€ HT

Bretelles d’accès , accès PFD

Provisions : risques et aléas 291 K€ HT

Imprévus géologiques, règlementaires, concessionnaires, ouvrage d’art et frais juridiques

Estimation Avant-Projet 9,523 millions € HT

Autre travaux: réparation du pont (OA 36) 410 000 € HT

Total: 9,933 millions € HT

soit un total arrondi à : 12,00 millions € TTC



Financement 
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Inscription au CPER
Etat 50%, Région Grand Est 25%, Département du 
Haut Rhin 25%
(dont 1 million prévu pour la PFD de Ottmarsheim)

8,00 millions € TTC

Participation attendue de la Confédération Suisse
(sur la base des arrangements 1981 et 1989) 
discussions en cours 

5,00 millions € TTC

Soit environ 50 % des aménagements de la PFD



Calendrier et suite à donner…
• Mi-juin 2018 : remise des études « PROJET »

• Automne 2018: 
• Finalisation du protocole du financement de la 

Confédération Suisse
• lancement de l’appel d’offres travaux

• Décembre 2018: notification du marché de 
travaux – préparation de la première tranche de 
travaux (aménagement de la bretelle sur A35)

• Printemps 2019 : démarrage des travaux sur 
l’autoroute

• Fin prévisionnelle : 2020
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www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Merci
de votre attention
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