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} Situation et perspectives du marché photovoltaique
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} Dispositifs de soutien pour le développement du photovoltaique

Principaux segments T

Niveau de prix
mi-2018

Toitures photovoltaiques Guichet ouvert : tarif d’achat .

0-100 kWe 186 a 112 c€/kWh
Toitures photovoltaiques Appel d’offres pluriannuel

100 kWc - 5 MWCc 450 > 750 MW/an* S YA
Centrales au sol - Ombrieres Appel d’offres plurlann:el 62 €/MWh
500 kWc - 30 MWCc 1000 > 1700 MW/an

* Fin 2017, les puissances annuelles allouées pour les grandes installations au sol et en
toiture ont été portées de 1450 MW a 2450 MW par an
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} Identification d’un site potentiel

5
Principaux criteres d’analyse d’un site potentiel : L’identification d’un projet n’est pas L
. . réservée aux développeurs : une
- Surface disponible ~opp
commune, un agriculteur ou un
- Orientation, zones d'ombrage industriel peut parfaitement identifier
) Topographie, co-visibilité un pro;et susceptible d’accueillir un
projet PV.
- Usage du terrain
- « Sensibilité » locale : environnementale, patrimoniale,
hydraulique, paysages, risques... Les appels d'offres privilégient la
- Distance par rapport au réseau... réalisation de projets sur des sites
dégradeés : anciens sites pollués,
anciennes carrieres, anciens centres de
Quelques outils utiles : stockage de déchets... et excluent les
Loiciel d cul d ductible : 1 MW dui sites sur terres agricoles (sauf dans le
- .oglae\ e calcul du productible : 1 MWCc peut produire cas d’innovation type agrivoltaisme).
jusgu’a 1050 MWh par an dans le Haut-Rhin, selon |la
configuration du site
- Caparéseau : capacités du réseau a accueillir de la ALSACE ® ENSISHE BT IHTA o < L i
production EnR ?505?343.ﬁ;d:%;i;05?1mun5 de ENSISHEIM, au S3REnR ALSACE (Coordonnées s MeyenhEim M?%;“
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} Prise en compte des enjeux locaux

Mise en compatibilité du document d’urbanisme —

Réalisation d’une évaluation environnementale (étude d’impact)

. systématique pour les installations au sol de plus de 250 kWc

. au cas par cas pour les installations type serres et ombrieres de plus de 250 kWc

Durée : 6 mois a 1 an (selon sensibilité du site)

Enjeux étudiés : faune / flore / paysage / hydrologie / patrimoine / risques naturels, industriels...

Pour les installations au sol, le permis de construire est obligatoire

. dans tous les cas au-dela de 250 kWc

. au-dela de 3 kWc dans les secteurs sauvegardés dont le périmetre a été délimité et dans un site classé.
Durée : 10 a 18 mois

Autres autorisations requises suivant spécificités du site : loi sur I’Eau, défrichement, compatibilité
ICPE, dérogation CNPN
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} Construction d’un plan d’affaires

CAPEX (année 1)

Codts de développement

. Co(ts d’intégration environnementale / surcoits
géotechniques / mesures spécifiques
. Codlts de fourniture et des travaux
. Colts de raccordement
o ol e s Revenus (sur 25 a 30 ans)
. Colts de démantélement

Valorisation économique
- de la production en €/ MWh

OPEX (stable sur 25 a 30 ans) del ité en €/ MW
- de la capacite en

Redevance terrain
*  Fiscalité
* Entretien maintenance
* Suivi environnemental
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} Constitution d’une réponse a I'appel d’offres

Pieces principales : S
- Documents relatifs a la société : kBis, liasses fiscales, pouvoir
- Permis de construire valide / Déclaration préalable valide
- Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation
- Attention au formalisme
- Attention a le demander 3 mois avant la date de remise des offres
- Plan d’affaires

- Engagement a faire une démarche de financement ou d’investissement participatif

Pour information dans AO CRE 4.4, les enjeux liés a la notation sont les suivants :
- Prix: 70% de la note (progression linéaire)
- Bilan carbone du module : 21% de la note (progression par paliers)

- Typologie de foncier : 9% de la note (binaire)
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} Montage et financement d’un projet

Actionnaires —

-Société porteuse du projet,
- Collectivités,

- Autres
. . Autorisations
a ACt'On na rlat - Permis de construire

9 Bancabilité - Autorisation/déclaration Loi
Banques sur I'Eau...

o “ Société de projet -1
Maitrise fonciere

Assurances - Acte de vente
- - Bail signé ou promesse
- Servitudes
Contrats
[
I )
Développeur AMO Exploitant Gestionnaire EDF OA
de réseaux (tarif ou
Contrat d’acces complément de
au réseau rémunération)
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} Déroulement d’un chantier

Préparation du Installations
terrain photovoltaiques

Raccordement et
travaux annexes

. B . e Pieux battus / Vis e Raccordements
ase-vie .p des cabl électriques
e Tranchées assage des cables _
e Mise en place des
® Pose des structures
onduleurs,
* Pose des modules
transformateurs et poste
Selon site - de livraison
- Mise en défend des e Raccordement au réseau
zones a enjeux e Cloture du site
- Défrichement . Vidé il
- Terrassement idéosurveillance
- Mise en place de e Aménagements paysagers
plots béton ou autres
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} Fiscalité et retombées économiques
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Le co(t global de I’électricité photovoltaique revient en majorité a des acteurs locaux ou nationaux,
les entreprises qui réalisent les travaux sont pour beaucoup des entreprises locales et certaines
taxes, notamment I'IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) reviennent en tres

grande partie aux collectivités locales.

m OPEX w CAPEX

Postes et - l
Structures onduleurs
Modules . I .
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Merci de votre attention
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